JOUR 1 S1

Etude du cahier des charges Elaboration des maquettes du site Elaboration du schema de BDD

JOUR 2 S1

Creation de la BDD

Creation du squelette HTML/BOOTSTRAP

JOUR 3 S1

Creation de l'édition d'article

JOUR 4 S1

Finition de l'édition d'article

JOUR 5 S1

Creation de l'affichage d'article par categories/ onglets

JOUR 6 S2

Finition de l'affichage d'article par categories/ onglets Creation de l'onglet « Brouillon »

JOUR 7 S2

Creation du detail d'articles

Debut de l'élaboration du tableau de gestion des articles

JOUR 8 S2

Finition de l'élaboration du tableaux de gestion des articles

Creation du tableau de gestion d'utilisateurs

JOUR 9 S2

Finition de la creation du tableau de gestion d'utilisateurs

Début de la creation du profil

JOUR 10 ET 11 S2

Finition de la creation du profil Début et Fin du CSS. Finition Generales

